PEIIYBJIMKA CPIICKA REPUBLIKA SRPSKA
OIIIITHHA OHITPA JIYKA OPSTINA OSTRA LUKA
HAYEJIHUK NACELNIK

Broj: 02-020-7/22
Datum: 18.01.2022. godine

Na osnovu ¢lana 70. stav 1, a u vezi €lana 21. stav 1. tacka c) i ¢lana 24. stav 1. tacka a) Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 39/14), te na
osnovu ¢lana 59. i1 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, broj:
97/16, 36/19 1 61/21), i ¢lana 60. Statuta opstine Ostra Luka (,,Sluzbeni glasnik Opstine Ostra Luka®, broj:
6/1519/17), Nacelnik opstine Ostra Luka, donosi:

ODLUKU
0 izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku dodatnih radova

L
»UNIVERZAL BS* d.o.o. Banja Luka, izabran je kao najpovoljniji ponuda¢ u pregovarackom
postupku, bez objave obavjestenja za nabavku Dodatnih radova na izvodenju dijela radova na izgradnji
zgrade Opstinske uprave (referenca broj: 02-404-76/21), a sa ponudom koja glasi na sljede¢i iznos:
- iznos bez PDV-a: 14.634,19 KM
-iznos PDV-a: 2.487,81 KM
-iznos sa PDV-om: 17.122,00 KM

II.
Ugovor o javnoj nabavci dodatnih radova: ,,Dodatni radovi na izvodenju dijela radova na
izgradnji zgrade OpsStinske uprave®, zakljucice se sa ponudacem ,,UNIVERZAL BS* d.o.0. Banja Luka
u iznosu iz tacke 1. ove odluke.

1L
Ova nabavka je provedena pregovarackim postupkom bez objave obavjeStenja, za istu je pristigla
jedna ponuda, a u skladu sa zakonom nije objavljena na portalu javnih nabavki.

Iv.
Ova Odluka bi¢e objavljena na Internet stranici Opstine OS$tra Luka i u ,,Sluzbenom glasniku
Opstine Ostra Luka®.

ObrazloZenje

Opstina Ostra Luka ima potpisan ugovor o izvodenju dijela radova na izgradnji zgrade OpStinske
uprave Ostra Luka kojem je prethodio otvoreni postupak javne nabavke pod nazivom: ,,Dio radova na
izgradnji zgrade Opstinske uprave®. Ugovor je zaveden pod brojem: 02-014-186/21 i potpisan je sa
izvodacem iz tacke I. ove Odluke. Ispostavilo se da pomenutim ugovorom nisu obuhvaceni neki od radova,
te je zbog navedenog bilo neophodno da se stupi u postupak nabavke dodatnih radova iz ove odluke.
Postupak javne nabavke proveden je pregovarackim postupkom bez objave obavjeStenja, u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH*, broj: 39/14), podzakonskim aktima i ostalim
pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki.

Opstina Ostra Luka kao ugovorni organ, obzirom da se radi o nabavci koja je obuhvaéena
odredbama clana 21. stav 1. tacka c), i ¢lana 24. stav 1. tacka a) Zakona o javnim nabavkama je na
pregovore pozvala samo jednog ponudaca koji je i dostavio ponudu. Komisija je u postupku ove nabavke
zasjedala tri puta — prilikom pregleda pocetne ponude, prilikom obavljanja pregovora sa ponudacem, i
prilikom zauzimanja stava o kona¢noj ponudi, odnosno davanju preporuke za zaklju¢enje ugovora. Ponudac
je dokumentaciju iz ¢lana 45. Zakona o javnim nabavkama dostavio u postupku dodjele osnovnog ugovora



o izvodenju dijela radova na izgradnji zgrade Opstinske uprave Ostra Luka, broj: 02-014-186/21, te ovom
prilikom ista nije trazena.

Iz gore navedenih razloga, komisija je dala preporuku Nacelniku opstine da se ugovor za Dodatne
radove na izvodenju dijela radova na izgradnji zgrade Opstinske uprave, dodijeli ponudacu ,,UNIVERZAL
BS*“ d.o.o. Banja Luka. Obzirom da je iznos dostavljene ponude za 2.251,76 KM bez PDV-a visi od
procijenjene vrijednosti javne nabavke, Opstina OStra Luka ¢e obezbijediti dodatna sredstva za izvrSenje
predmetnog ugovora.

Pouka o pravnom lijeku:

U slucaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvrSio povredu odredbi Zakona ili
podzakonskih akata, imate pravo uloziti zalbu ugovornom organu, na nacin i u rokovima propisanim
¢lanom 99. 1 101. Zakona o javnim nabavkama.

Dostavljeno:

— Nacelniku,

— Ponudacu,

— Sluzbi za finansije,

—  Sluzbenom glasniku,

— Predmetu,

— Evidenciji,

— ala
Nacelnik opstine
Dragan Mastikosa



